

# 工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・付帯 塗装改修工事

工事住所 北九州市 小倉南区 中曽根

工期 着手 令和 3 年 1 月 6 日

竣工 令和 3 年 2 月 10 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



看板撤去 工事

既存看板撤去

施工中



看板撤去 工事

既存看板撤去


完了



看板撤去 工事

既存看板撤去


完了



ベランダ上裏 補修工事

既存補強材撤去

施工中



ベランダ上裏 補修工事

既存補強材撤去

完了



ベランダ上裏 補修工事

新規補強材取付け

完了



ベランダ上裏 補修工事

新規補強材取付け

完了



ベランダ上裏 補修工事

新規補強材取付け

完了



ベランダ上裏 補修工事

新規補強材取付け

完了



ベランダ上裏 補修工事

新規補強材取付け

完了

---

---

---

---

---

---



ベランダ上裏 補修工事

新規補強材取付け

完了

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

屋根

---

---

---

---

---

---

工事件名	様邸
工事場所	
屋根 高圧洗浄 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/07</small>	



工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 高圧洗浄 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/07</small>	

高圧洗浄

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 高圧洗浄 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/07</small>	

高圧洗浄

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 高圧洗浄 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/07</small>	

高圧洗浄

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

パラペット

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

パラペット

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

外壁

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

共用部廊下



高圧洗浄

ベランダ



高圧洗浄

基礎



工事件名 [redacted] 様邸  
工事場所 [redacted]  
高圧洗浄 状況  
ベストホーム株式会社 2021/01/07

高圧洗浄

コンクリート土間

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 [redacted] 様邸  
工事場所 [redacted]  
高圧洗浄 状況  
ベストホーム株式会社 2021/01/07

高圧洗浄

コンクリート土間

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
養生 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/15</small>	

養生

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
養生 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/15</small>	

養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
養生 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/15</small>	

養生

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 着工前	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/21</small>	

屋根

---

施工前

---



---



---



---



---




---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 着工前	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/21</small>	

屋根

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 ケレン 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/21</small>	

屋根

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



---



屋根

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



屋根

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---




---



---



---



屋根

---

下塗り

---



---



---



---



---



---



---



屋根 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

施工中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋根 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

施工中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋根 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

施工中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋根

---

下塗り

---

完了

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根

---

下塗り

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根

---

下塗り

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 中塗り 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/01/25	

屋根

上塗 1 回目

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 中塗り 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/01/25	

屋根

上塗 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 中塗り 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/01/25	

屋根

上塗 1 回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根

---

上塗 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



屋根

---

上塗 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



屋根

---

上塗り 2 回目

---



---



---



---




---



---



---



屋根

上塗り 2回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根

上塗り 2回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根

上塗り 2回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根

---

上塗り 2回目

---

完了

---



---



---



---




---



---



---



屋根

---

施工完了

---



---



---



---




---



---



---



屋根

---

施工完了

---



---



---



---



---



---



---




屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了



軒天

施工前



軒天

施工前



軒天

---

上塗り 1 回目

---



---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---




---



---



---



軒天

上塗り 1 回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

上塗り 2 回目

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

上塗り 2回目

完了



軒天

上塗り 2回目

完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



外壁 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

施工中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/18</small>	

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/18</small>	

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁2階部・1階アクセント部 \_\_\_\_\_

中塗り \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁2階部・1階アクセント部 \_\_\_\_\_

中塗り \_\_\_\_\_

施工中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 2階部・1階アクセント部

中塗り

施工中



外壁 2階部・1階アクセント部

中塗り

施工中



外壁 1階部・2階アクセント部

中塗り

施工中



外壁 1階部・2階アクセント部

中塗り


施工中



外壁 1階部・2階アクセント部

中塗り

施工中



外壁 1階部・2階アクセント部

中塗り

施工中



外壁1階部・2階アクセント部

中塗り

施工中



外壁共用部

中塗り

施工中



外壁共用部

中塗り

施工中



外壁2階部・1階アクセント部

中塗り

完了



外壁2階部・1階アクセント部

中塗り

完了



外壁1階部・2階アクセント部

中塗り

完了

外壁1階部・2階アクセント部

中塗り

完了



外壁共用部

中塗り

完了



外壁共用部

中塗り

完了





工事件名	様邸
工事場所	
共用廊下外壁 中塗り 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/18</small>	

外壁共用部

中塗り

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 上塗り 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/20</small>	

外壁2階部・1階アクセント部

上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 上塗り 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/20</small>	

外壁2階部・1階アクセント部

上塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---


---



外壁2階部・1階アクセント部

上塗り

施工中



外壁2階部・1階アクセント部

上塗り

施工中



外壁1階部・2階アクセント部

上塗り

施工中

工事件名 様邸

工事場所

外壁  
上塗り 状況

ベストホーム株式会社

2021/01/20

外壁1階部・2階アクセント部

上塗り

施工中



外壁共用部

上塗り


施工中



外壁共用部

上塗り

施工中





外壁2階部・1階アクセント部

上塗り


完了



外壁2階部・1階アクセント部

上塗り

完了



外壁2階部・1階アクセント部

上塗り

完了



外壁2階部・1階アクセント部

上塗り

完了



外壁1階部・2階アクセント部

上塗り

完了



外壁1階部・2階アクセント部

上塗り


完了



外壁共用部

上塗り

完了



外壁共用部

上塗り

完了



外壁共用部

上塗り

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



パラペット

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
パラペット ケレン 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

パラペット

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
パラペット サビ止め 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

パラペット

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
パラペット サビ止め 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

パラペット

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



パラペット

下地処理

錆止め塗布

施工中



パラペット

下地処理

錆止め塗布

完了



パラペット

下地処理

錆止め塗布

完了



パラペット

下地処理

錆止め塗布

完了



パラペット

上塗り1回目



パラペット

上塗り1回目

施工中



パラペット

上塗り 1 回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



パラペット

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

上塗り 2 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット


上塗り 2回目

施工中



パラペット

施工完了



パラペット

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2021/01/28	

雨樋

上塗り 2回目



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2021/01/28	

雨樋

上塗り 2回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り二回目塗布完了	
ベストホーム株式会社 2021/01/28	

雨樋

上塗り 2回目

完了



雨樋

上塗り 2回目

完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中

工事件名	様邸
工事場所	
雨戸 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/01/28	

工事件名	様邸
工事場所	
雨戸 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/01/28	



雨戸

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



雨戸

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



雨戸

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



雨戸

---

上塗り1回目

---



---



---



---




---



---



---



雨戸

---

上塗り1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



雨戸

---

上塗り1回目

---

完了

---



---



---



---




---



---



---



雨戸


上塗り 1 回目

完了



雨戸

上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2 回目

施工中



雨戸

上塗り 2回目

完了



雨戸

上塗り 2回目

完了



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了




雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



工事件名 [redacted] 様邸

工事場所

換気フード  
着工前

ベストホーム株式会社

2021/01/13

換気フード

施工前



工事件名 [redacted] 様邸

工事場所

換気フード  
ケレン 状況

ベストホーム株式会社

2021/01/13

換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



換気フード

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



換気フード

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---




---



---



---




換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



換気フード

上塗り1回目



換気フード

上塗り 1 回目

施工中



換気フード

上塗り 1 回目

完了



換気フード

上塗り 1 回目

完了



換気フード

上塗り 2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

上塗り 2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア枠

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア枠

下地処理

ケレン中



玄関ドア枠

下地処理

ケレン中



玄関ドア枠

下地処理

錆止め塗布



工事件名	様邸
工事場所	
<b>玄関冊子枠</b> サビ止め 塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/13</small>	

玄関ドア枠

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
<b>玄関冊子枠</b> サビ止め 塗布完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/13</small>	

玄関ドア枠

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名	様邸
工事場所	
<b>玄関冊子枠</b> サビ止め 塗布完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/13</small>	

玄関ドア枠

下地処理

錆止め塗布

完了



玄関ドア枠

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア枠

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア枠

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア枠

上塗り 1 回目

完了



玄関ドア枠

上塗り 2 回目



玄関ドア枠

上塗り 2 回目

施工中



玄関ドア枠

施工完了



玄関ドア枠

施工完了



玄関ドア

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
鉄 扉 ケレン 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/28</small>	

玄関ドア

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
鉄 扉 錆止め塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/28</small>	

玄関ドア

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
鉄 扉 錆止め塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/28</small>	

玄関ドア

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



玄関ドア

下地処理

錆止め塗布

完了



玄関ドア

下地処理

錆び止め塗布

完了



玄関ドア

上塗り1回目



工事件名	様邸
工事場所	
鉄 扉	
上塗り一回目塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

玄関ドア

上塗り1回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
鉄 扉	
上塗り一回目塗布完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

玄関ドア

上塗り1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
鉄 扉	
上塗り一回目塗布完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

玄関ドア

上塗り1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア

上塗り 2 回目



玄関ドア

上塗り 2 回目

施工中



玄関ドア

施工完了



玄関ドア

施工完了



鉄格子

施工前

工事件名	様邸
工事場所	
鉄格子 着工前	
ベストホーム株式会社 2021/01/13	



鉄格子

下地処理

ケレン中

工事件名	様邸
工事場所	
鉄格子 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/01/13	



鉄格子

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄格子

下地処理

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄格子

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄格子

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



鉄格子

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



竿掛け

---

施工前

---



---



---



---



---



竿掛け

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



竿掛け

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



竿掛け

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
物干し金物 サビ止め 塗布状況	
ベストホーム株式会社 2021/01/13	

竿掛け

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
物干し金物 サビ止め 塗布完了	
ベストホーム株式会社 2021/01/13	

竿掛け

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名	様邸
工事場所	
物干し金物 サビ止め 塗布完了	
ベストホーム株式会社 2021/01/13	

竿掛け

下地処理

錆止め塗布

完了



竿掛け

上塗り 1回目



竿掛け

上塗り 1回目


施工中



竿掛け

上塗り 1回目

完了



竿掛け

上塗り 1回目

完了



竿掛け

上塗り 2回目



竿掛け

上塗り 2回目

完了



竿掛け

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



竿掛け

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



竿掛け

施工完了

---

---

---

---

---

---


---

---



隔て板

上塗り 1 回目



隔て板

上塗り 1 回目


施工中



隔て板

上塗り 1 回目

完了



隔板

上塗り 1 回目

完了



隔板


上塗り 2 回目



隔板

上塗り 2 回目

施工中



隔て板

上塗り 2回目


施工中



隔て板

上塗り 2回目

完了



隔て板

上塗り 2回目

完了



隔て板

---

施工完了

---



---



---



---




---



---



---



鉄骨階段

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---




---



---



---



鉄骨階段

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---




---



---



---



鉄骨階段

下地処理

錆止め塗布



鉄骨階段

下地処理

錆止め塗布

施工中




鉄骨階段

下地処理

錆止め塗布

施工中



鉄骨階段

下地処理

錆止め塗布

施工中



鉄骨階段

下地処理

錆止め塗布

完了




鉄骨階段

下地処理


錆止め塗布

完了



鉄骨階段

上塗り1回目



鉄骨階段

上塗り1回目

施工中



鉄骨階段

上塗り1回目

施工中



鉄骨階段

上塗り 1 回目


施工中



鉄骨階段

上塗り 1 回目

完了



鉄骨階段

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
鉄骨階段 上塗り二回目塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/25</small>	

鉄骨階段

上塗り 2回目



工事件名	様邸
工事場所	
鉄骨階段 上塗り二回目塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/25</small>	

鉄骨階段

上塗り 2回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
鉄骨階段 上塗り二回目塗布完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/25</small>	

鉄骨階段

上塗り 2回目

完了



鉄骨階段

施工完了



鉄骨階段

施工完了



鉄骨階段

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
鉄骨階段 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/01/30	

鉄骨階段

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
鉄骨階段 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/01/30	


鉄骨階段

施工完了



鉄骨階段

施工完了



鉄骨階段

施工完了



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目


施工中



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

上塗り 2回目

完了



基礎 \_\_\_\_\_

上塗り 2回目 \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



基礎 \_\_\_\_\_

施工完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



基礎 \_\_\_\_\_

施工完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了後洗浄

高圧洗浄

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了後洗浄

高圧洗浄

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了後洗浄

高压洗浄

施工中



施工完了後洗浄

高压洗浄

施工中



施工完了後洗浄

高压洗浄

施工中



施工完了後洗浄

高压洗浄


施工中



施工完了後洗浄

高压洗浄

施工中



施工完了後洗浄

高压洗浄

施工中



施工完了後洗浄

高圧洗浄

施工中



施工完了後洗浄

高圧洗浄

施工中



屋根 下塗材

エピテックプライマー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エビテックプライマー	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

屋根 下塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーシーラー	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーシーラー	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

壁 下塗材

同上



屋根 上塗材

シリコンREVO1000

色：ラベンダーホワイト



屋根 上塗材

同上



壁2階・1階アクセント部 中塗材

グラナートミドルコート

色：マーブル

壁2階・1階アクセント部 中塗材

同上



壁1階・2階アクセント部 中塗材

グラナートミドルコート

色：ホルンフェルス



壁1階・2階アクセント部 中塗材

同上





壁共用部 中塗材

グラナートミドルコート

色：ダイオライト



壁共用部 中塗材

同上



壁2階・1階アクセント部 上塗材

グラナートSP

色：マーブル



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 グラナートsp マーブル	
ヘストホーム株式会社 <span style="float: right;">2021/01/16</span>	

壁2階・1階アクセント部 上塗材

同上

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 グラナートsp ホルンフェルス	
ヘストホーム株式会社 <span style="float: right;">2021/01/16</span>	

壁1階・2階アクセント部 上塗材

グラナートSP  
色：ホルンフェルス

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 グラナートsp ホルンフェルス	
ヘストホーム株式会社 <span style="float: right;">2021/01/16</span>	

壁1階・2階アクセント部 上塗材

同上

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 グラナートsp タイオライト	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

壁共用部 上塗材

グラナートSP

色：ダイオライト



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 グラナートsp タイオライト	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

壁共用部 上塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マルチエースII-jy	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/16</small>	

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



軒天 塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-90



付帯 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マックスシールド 19-20B	
ベストホーム株式会社 2021/01/16	

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : 19-20 B



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マックスシールド 19-20B	
ベストホーム株式会社 2021/01/16	

付帯 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーメタル	
ベストホーム株式会社 2021/01/16	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色 : グレー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーメタル	
ベストホーム株式会社 2021/01/16	

鉄部 錆止め材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2021/01/29	

屋根 下塗材

エピテックプライマー

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2021/01/29	

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



屋根 上塗材

シリコンREVO1000

色：ラベンダーホワイト

空缶・使用済み写真



壁2階・1階アクセント部 中塗材

グラナートミドルコート

色：マーブル

空缶・使用済み写真



壁1階・2階アクセント部 中塗材

グラナートミドルコート

色：ホルンフェルス

空缶・使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

壁共用部 中塗材

グラナートミドルコート

色：ダイオライト

使用済み写真

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

壁2階・1階アクセント部 上塗材

グラナートSP

色：マーブル

使用済み写真

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

壁1階・2階アクセント部 上塗材

グラナートSP

色：ホルンフェルス

使用済み写真

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

壁共用部 上塗材

グラナートSP

色：ダイオライト

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：N-90

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：19-20 B

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色：グレー

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/01/29</small>	

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---


---

---

---



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---